


 Утверждаю  
 Директор МКОУ ДО  
 «Дом детского творчества»  
 Прохорова Т. А.  
 «15» 01 2020 год.

**Дорожная карта реализации проекта**  
**“Успех каждого ребенка”**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	<b>Изучение методических рекомендаций по реализации проекта</b>	До 15.01.2020	Прохорова Т.А. Куприянова Е.В.	выполнено
2.	<b>Мероприятия по подготовке помещений и функциональных зон:</b>	До 01.08.2020	Прохорова Т.А. Светлова Т.В.	выполнено
2.1.	Определение помещений для реализации проекта	До 15.01.2020	Прохорова Т.А.	выполнено
2.2.	Дизайн-проектирование и зонирование помещений	До 01.02.2020	Куприянова Е.В. Беззубова С.Н.	выполнено
2.3.	Подготовка ПСД	До 01.02.2020	Светлова Т.В.	выполнено
2.4.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 01.03.2020	Симина И.М. Носков А.С.	выполнено
2.5.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений	До 01.05.2020	Симина И.М. Носков А.С.	выполнено
2.6.	<b>Ремонт помещений</b>	До 01.08.2020	Светлова Т.В.	выполнено
2.7.	Обеспечение помещений высокоскоростным интернетом	До 1.06.2020	Светлова Т.В. Беззубова С.Н.	выполнено
3.	<b>Оснащение средствами обучения и воспитания:</b>	До 20.08.2020	Прохорова Т.А.	выполнено
3.1.	Комплектование набора средств обучения и воспитания	До 01.02.2020	Куприянова Е.В. Беззубова С.Н.	выполнено

3.2.	Составление инфраструктурных листов (перечня оборудования с характеристиками)	До 01.02.2020	Куприянова Е.В. Беззубова С.Н.	выполнено
3.3.	Согласование инфраструктурных листов с региональным координатором и федеральным оператором	До 01.03.2020	По приказу руководителя	выполнено
3.4.	Подготовка технического задания на проведение конкурсных процедур	До 01.03.2020	Сими́на И.М. Носков А.С.	выполнено
3.5.	Проведение конкурсных процедур	До 01.05.2020	Сими́на И.М. Носков А.С.	выполнено
3.6.	Комплектование помещений мебелью	До 01.08.2020	Куприянова Е.В. Беззубова С.Н.	выполнено
3.7.	Установка и монтаж оборудования	До 15.08.2020	Светлова Т.В.	выполнено
3.8.	Обучение специалистов работе с оборудованием	До 20.08.2020	Куприянова Е.В. Беззубова С.Н.	выполнено
4.	<b>Подготовка кадрового состава:</b>	До 20.08.2020	Прохорова Т.А. Куприянова Е.В. Беззубова С.Н.	выполнено
4.1.	Создание раздела «Успех каждого ребенка» на сайте.	До 01.05.2020	Беззубова С.Н.	выполнено
4.2.	Подбор персонала, участвующего в реализации проекта	До 01.06.2020	Прохорова Т.А.	выполнено
4.3.	Привлечение партнеров к реализации проекта	До 1.08.2020	Прохорова Т.А.	выполнено
4.4.	Утверждение медиа-плана реализации проекта	До 10.08.2020	Беззубова С.Н.	выполнено
4.5.	Повышение квалификации педагогических работников	До 01.09.2020	Куприянова Е.В.	выполнено
5.	<b>Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:</b>	До 15.09.2020	Куприянова Е.В.	выполнено
5.1.	Разработка и утверждение	До	Подгорная Н.А.	выполнено

	образовательных программ	25.08.2020	Беззубова С.Н.	
5.2	Зачисление детей на обучение по программам	До 15.09.2020	Педагоги	выполнено
5.3	Участие в мероприятиях, в т.ч. мониторинговых и отчетных, проводимых федеральным оператором	В течение всего периода	По приказу руководителя	выполнено
6.	<b>Презентация созданных новых учебных мест.</b>	<b>01.09.2020</b>	<b>По приказу руководителя</b>	выполнено
8	<b>Организация учебного процесса в рамках учебного плана</b>	В течение всего периода	<b>педагоги</b>	выполнено